

Приказ №69/1 от 2 апреля 2011года

Сетевой – график (дорожная карта)

**введения федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) в МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2»**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Информация о выполнении
1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
Создание рабочей проектной группы	февраль 2011	Шкляева С.В.	Создание и определение функционала рабочей группы	да
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ	февраль 2011 г.	администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО	да
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Март 2011г.	Администрация .	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС	да
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Май 2011г	Администрация	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.	да
Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	в течение года	Распутина Л.П.	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	да
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования				
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Апрель-июнь	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы	да

Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО	Май 2011	Осипова Л.Г.		да
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	май-июнь 2011 г.	Литвина С.А.	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе	да
Внесение изменений в программу развития ОУ	в течение года	Осипова Л.Г.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС	да
Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	в течение года	Шкляева С.В.	Создание основной образовательной программы	да
3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС				
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	ежегодно	Администрация	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.	Курсы Первые по ФГОС 2011г, последние 2015г
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	Январь-февраль 2011г	Шкляева С.В.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ	да
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования	июнь – август 2011 г.	Учителя начальной школы	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам	да

универсальных учебных действий	ежегодно		образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО	
Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 уч.г	Разрешение вопросов, возникающих в ходе Подготовки к введению ФГОС	рабочие группы, психолог	да
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО				
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Администрация	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Интернет подключен, но очень низкая скорость.
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительского собрания	До сентября 2011 г.	Шкляева С.В..	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО	да
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	2011-2012г	Богданова О.М..	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО	частично
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.				
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	2011-2012	Шкляева С.В.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование	да
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (по – возможности)	2012-2016г г.	Администрация	Создание комфортного школьного пространства	Технически оборудованы все классы